

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА
ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В МКОУ «Солдатско-Степновская СШ»

№ п/п	наименование мероприятия	ответственное лицо	результат	срок
1	Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МКОУ «Солдатско-Степновская СШ»»	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утверждение Положения о Центре «Точка роста»	Не позднее 31 января 2023года
2	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	План зонирования	До 10 марта 2023 года
3	Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Контракты	Не позднее 1 апреля 2023 года
4	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Подрядная организация	Акты выполненных работ	Акты выполненных работ
5	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Удостоверения о ПК	Не позднее 25 августа 2022 года
6	Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	учителя предметники Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	Не позднее 25 августа 2022 года
7	Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим	Руководитель Центра		

	рекомендациям Минпросвещения России			
8	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы https://mkoussh-soldatsko- stepnoe.volgogradschool.ru/	1 сентября 2023 года
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга	25 сентября 2023 года